



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

28.05.2009

№ 32

Об утверждении информации о выполнении в 2008 году городской целевой Программы "Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2008-2010 годы", утвержденной Решением Городской Думы от 27.12.2007 №590

Заслушав и обсудив информацию о выполнении в 2008 году городской целевой Программы "Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2008-2010 годы", утвержденной Решением Городской Думы от 27.12.2007 №590, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования "Город Таганрог", Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о выполнении в 2008 году городской целевой Программы "Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2008-2010 годы", утвержденной Решением Городской Думы от 27.12.2007 №590 (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Администрации г. Таганрога (Федянин Н.Д.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в газете "Таганрогская правда".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя Главы Администрации Курьянова А.Ф.

**Заместитель председателя Городской Думы
города Таганрога**

Е.Артемова

**Информация о выполнении в 2008 году городской целевой Программы
«Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2008-2010 годы»**

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Финансирование 2008 года, тыс.руб. | | Информация о выполнении |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Предусмотрено Программой | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Городские мероприятия | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение штатной численности поисково-спасательного подразделения | Проведение в кратчайшие сроки и с меньшими потерями аварийно - спасательных и других неотложных работ | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 763,2 | 805,4 | Штатная численность поисково-спасательного подразделения была увеличена на 4 человека. Общая численность подразделения по состоянию на 01.01.2009 составила 18 человек. Улучшилась оперативность подразделения |
| 2 | Увеличение штатной численности единой дежурно- диспетчерской службы | Круглосуточная координация действий всех дежурно - диспетчерских служб города | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008 г. | Местный бюджет | 2132,4 | 1703,3 | Организована единая дежурно-диспетчерская служба для приема экстренных сообщений. В результате повысилась готовность Администрации и служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, улучшилась эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств служб города при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС |
| 3 | Проектно-сметная документация для строительства или кап.ремонта нежилого здания для размещения МУ "Управление защиты от ЧС" | Увеличение муниципального нежилого фонда, сосредоточение подразделений учреждения в одном административном здании | Управление капитального строительства г.Таганрога, МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | - | 3378,0 | Проведен аукцион. По итогам заключен контракт на выполнение проектно-сметной документации |
| 4 | Оборудование рабочих мест: -орг.техника -офисная мебель | Укрепление материально-технической базы учреждения | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2009 г. | Местный бюджет | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Лицензирование аварийно-спасательных и других неотложных работ | Эффективность применения сил экстренного реагирования в условиях возникновения ЧС и техногенного характера | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 226,0 | 288,1 | Проведено обучение спасателей по программам: промышленный альпинизм, ликвидация разливов нефти, спасение и борьба с пожарами на воздушных судах. |
| 6 | Приобретение специализированного оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Эффективное применение сил экстренного реагирования в условиях возникновения ЧС | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008 г. | Местный бюджет | 2751,9 | 1243,1 | Закуплено оборудование для проведения аварийно-спасательных работ: 1. Аварийно спасательный инструмент «Спрут -2» - 1 комплект; 2. Генераторная установка 5 КВч – 1 единица; 3. Противогаз ГП- 7 – 28 шт. с коробками для защиты от аммиака и хлора; 4. Радиостанция носимая – 4 шт.; 5. Радиостанция мобильная – 1 шт.; 6. Лебедка электрическая 4,5 т – 1 шт. Кроме того, приобретено: 1. Боевая одежда пожарного (БОП-2) – 4 комплекта; 2. Теплоотражательный костюм (ТОК-200-25 п/т) – 4 комплекта; 3. Каска – шлем спасателя - 28 шт.; 4. Специальная одежда спасателей (комбинезон, разгрузочный жилет, зимний комплект, летний) – 28 комплектов. Уменьшилось время ликвидации чрезвычайных ситуаций. Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что поставщики не смогли обеспечить поставку оборудования до 31.12.2008 |
| 7 | Приобретение автотранспортных средств | Обеспечение мобильности и оперативности ПСП и передвижного пункта управления при ликвидации чрезвычайных ситуаций | МУ "Управление защиты от ЧС" | 2008-2009 гг. | Местный бюджет | 2100,0 | 1630,5 | По итогам проведенного аукциона был заключен контракт на поставку аварийно-спасательного автомобиля ГАЗ-27057. Появилась возможность работать двумя оперативными группами в зоне возникновения ЧС |
| 8 | Ремонт и содержание в готовности укрываемых муниципальных защитных сооружений гражданской обороны – противорадиационные укрытия (ПРУ) | Укрытие населения при внезапном нападении противника и возникновении ЧС регионального характера | УЖКХ | 2008-2010 гг. | Местный бюджет, раздел ЖКХ | 4500,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием указанных сооружений в Реестре муниципального имущества г. Таганрога. Средства, предусмотренные на 2008 год, были перераспределены в связи с обращением УЖКХ г. Таганрога |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: -создание учебно-консультационных пунктов; -изготовление наглядной агитации; -привлечение дополнительных сил и средств организации города при ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Обеспечение защищенности населения г.Таганрога | Администрация г.Таганрога | 2008-2010 гг. | Резервный фонд Администрации г.Таганрога | 450,0 | 0,0 | Не была согласована постанова на учет приобретаемого оборудования с предприятиями, на которых планировалось создание учебно-консультационных пунктов. |
| Итого по разделу "Городские мероприятия" | | | | | | 12923,5 | 9048,4 | |
| Объектовые мероприятия | | | | | | | | |
| 10 | Введение должностей освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны | В целях реализации постановления Правительства от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» | МУП «ТГУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Имеется неосвобожденный работник, уполномоченный на решение задач в области ГО |
| | | | Управление образования | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Средства не были предусмотрены |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 99,36 | 8,3 | Доплата за совмещение должностей |
| | | | Управление здравоохранения г.Таганрога | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 328,0 | 290,2 | Введено 2 должности (специалист по ГО – МУЗ «ГБСМП», ведущий специалист – Управление здравоохранения г.Таганрога). Экономия фонда зарплаты в связи с увольнением специалистов: МУЗ «ГБСМП» – с 05.09.2008, Управление здравоохранения г.Таганрога – с 28.11.2008. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ООО «Лемакс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 84,0 | 48,0 | Доплата за совмещение должностей |
| | | | ОАО «Ростовэнерго» ЮЗЭС | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 317,0 | 130,0 | Доплата за совмещение должностей |
| 11. | Создание и оборудование учебно-материальной базы предприятия по ГО и ЧС (учебные уголки) | Для повышения знаний, выработки умений и навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | МУП «ТГУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Формируется нормативно-правовая литература |
| | | | МУП «Благоустройство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Зеленый город» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Уголок создан |
| | | | МУП «ЖЭУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖКХ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | Управление образования г.Таганрога | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1,0 | 1,0 | Закуплено 10 плакатов «Уголок гражданской защиты» и 6 плакатов «Правила поведения в ЧС техногенного характера» |
| | | | Управление здравоохранения г.Таганрога | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 100,0 | 97,2 | Закуплены стенды – 17 шт. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2010 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2010 год |
| | | | ФГУП «Росморпорт» Таганрогский филиал | 2008 г. | Средства предприятия | 10,0 | 0,0 | Средства израсходованы на ремонт внутренней электропроводки |
| | | | ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 6,0 | 6,0 | Закуплено два уголка по ГО и ЧС |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 12,3 | 12,3 | Закуплено 4 уголка по ГО и ЧС, 5 комплектов плакатов по ГО и ЧС, материалы лекций ГО и ЧС |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 5,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ООО «Лемакс» | 2008 г. | Средства предприятия | 5,0 | 5,0 | Закуплен стенд с серией плакатов |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | Приобретено 5 комплектов плакатов для уголков ГО, 3 информационных стенда действий населения при возникновении ЧС. |
| | | | ОАО «Таганрог- Молоко» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 5,0 | 2,0 | Закуплены сборники плакатов «Информационно-справочный стенд». Организовано информирование сотрудников о способах защиты от ЧС. |
| | | | ЗАО «Кирпичный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 6,0 | 0,1 | Создан уголок ГО в производственном цехе. Приобретено 3 стенда. Выполнено не до конца из-за переоборудования производства. Перенесено на 2010 год. |
| | | | ОАО «23-й металлооб- рабатывающий завод» | 2008 г. | Средства предприятия | 70,0 | 25,0 | Закуплено 16 учебников по ГО и 15 плакатов "Гражданская оборона" |
| | | | Таганрогский технологический институт ЮФУ | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 2,0 | 2,0 | Изготовлено 5 стендов по ГО, закуплены аудио-, видеоаппаратура и учебные фильмы. Улучшилось качество обучения личного состава и лиц, не входящих в формирования. |
| | | | ЗАО «Фамадар Картон Лимитед» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 5,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский кожевенный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 25,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ФГУП «Таганрогский научно- исследователь- ский институт связи» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Ростовэнерго» ЮЗЭС | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 5,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАВИА» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 10,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг.. |
| | | | ОАО «325 авиацион- ный ремонтный завод» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 25,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг.. |
| | | | ГОУВПО «ТПИ» | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 6,0 | 6,0 | Закуплен стандартный уголок ГО |
| 12. | Создание и оборудо- вание пунктов управ- ления мероприятиями гражданской обороны | Для руководства выпол- нением мероприятий при переводе ГО в раз- личные степени готов- ности | МУП «Таганрогэнер- го» | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| | | | ОАО «Красный гидропресс» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 15,6 | 8,3 | Произведен косметический ремонт пункта управ- ления. Созданы условия для руководства мероприа- тиями гражданской обороны. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009- 2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 70,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ФГУП «Таганрогский научно- исследователь- ский институт связи» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 0,0 | В связи с тем, что предварительная смета на вос- становление водоснабжения ПУ ГО в несколько раз превышает запланированные 50 тыс.руб. в 2008 году указанная сумма освоена на обеспечение и поддержание в исправном состоянии резервных источников питания (см. п.22). Запланированные на 2009 год 50 тыс.руб. будут использованы для вос- становления. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Управление здравоохранения г. Таганрога | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | Пункт управления оборудован полностью. Закуплено 20 комплектов противогозов |
| 13. | Создание локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах | В целях своевременного оповещения работающего персонала при угрозе или возникновении ЧС | МУП «Таганрогэнерго» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 800,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| | | | ООО «Лемакс» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009-2010 гг. |
| | | | ЗАО «Кирпичный завод» | 2008 г. | Средства предприятия | 0,1 | 0,1 | Установлено 3 устройства оповещения. |
| | | | ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 3,75 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Управление здравоохранения г. Таганрога | 2009-2010 гг. | Местный бюджет | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008 г. | Средства предприятия | 2300,0 | 2300,0 | Составлена проектная документация, начаты работы согласно графика. Совершенствуется система оповещения при ЧС. |
| | | | ОАО «Таганрогмежрайгаз» | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| 14. | Создание, обучение и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) | Для своевременного и качественного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | МУП «ТГУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Создано НАСФ |
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 6,0 | 0,0 | НАСФ созданы и оснащены. Ведутся переговоры по заключению договоров на их обучение. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 250,0 | 20,0 | Закуплено медицинское имущество для санитарного поста. |
| | | | ОАО «Красный гидропресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 36,0 | 18,0 | Приобретены средства защиты для личного состава НАСФ. Повышена защищенность личного состава НАСФ при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1000,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 20,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ООО «Лемакс» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 52,0 | 34,0 | Создано 3 звена НАСФ. Обучено 12 водителей автопогрузчиков в Ростовском УМЦ. |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 50,0 | Созданы и проходят обучение формирования НАСФ согласно требованиям Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 №999. |
| | | | ОАО «Таганрог-Молоко» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 20,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «23-й металлообрабатывающий завод» | 2008 г. | Средства предприятия | 10,0 | 12,0 | Закуплены сумки и медикаменты для оснащения санитарного поста |
| | | | Таганрогский технологический институт ЮФУ | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 20,0 | 20,0 | Созданы и проходят обучение формирования НАСФ согласно Приказу МЧС РФ от 23.12.2005 №999 |
| | | | ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 18,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский кожевенный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ФГУП «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 150,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАВИА» | 2008 г. | Средства предприятия | 73,4 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Развитие сети радиоточек | Для оперативного доведения сигналов гражданской обороны и предупреждения при чрезвычайных ситуациях работающего персонала | МУП «ТГУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Имеется 7 радиоточек |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Благоустройство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг.. |
| | | | МУП «ЖКХ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖЭУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Связь осуществляется по селекторной, громкоговорящей и телефонной связям |
| | | | МУП «Зеленый город» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Восстановлена сирена для оповещения личного состава |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Управление образования г. Таганрога | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Услуги проводного радио в 11 общеобразовательных учреждениях |
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2010 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2010 год |
| | | | ФГУП «Росморпорт» Таганрогский филиал | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Красный гидропресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 76,0 | 27,0 | Установлены радиоточки. Повышен охват оповещаемых при ЧС. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 12,3 | 12,3 | Восстановлено 85 радиоточек, закуплено 75 динамиков. Улучшилась система оповещения на предприятии. |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 3,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 250,0 | 250,0 | Установлено 20 новых точек в сети предприятия. Повысилась оперативность доведения сигналов ГО и ЧС. |
| | | | ОАО «Таганрог-Молоко» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «23-й металлообрабатывающий завод» | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| | | | ОАО «Стройдеталь» | 2008 г. | Средства предприятия | 10000,0 | 10,0 | Дополнительно установлено 5 радиоточек. Организовано информирование и оповещение населения. |
| | | | ОАО «325 авиационный ремонтный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1,5 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ФГУП «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009-2010 гг. |
| 16. | Ремонт, техническое обслуживание защитных сооружений | Для поддержания в постоянной готовности к приему укрываемых | ФГУП «Росморпорт» Таганрогский филиал | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 20,0 | 49,0 | Проведена замена внутренней электропроводки. Улучшилось электроснабжение и освещение. |
| | | | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Красный гидропресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 37,86 | 18,5 | Проведено регламентное техническое обслуживание защитного сооружения (ЗС). Повышена готовность ЗС к приему укрываемого населения при ЧС. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1500,0 | 800,0 | Произведен текущий ремонт ЗС. Отремонтирован запасной выход, закуплен электродвигатель для фильтровентиляционной установки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 300,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 183,0 | 183,0 | Проводится качественное плановое техническое обслуживание ЗС |
| | | | ГОУВПО «ТГПИ» | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 76,0 | 2,3 | Произведен косметический ремонт ЗС. Обеспечена инженерная защита населения |
| | | | ОАО «Стройдеталь» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 10000,0 | 10,0 | Произведен косметический ремонт ЗС. Обеспечена инженерная защита населения |
| | | | ФГУП «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 482,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАВИА» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 489,92 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| 17. | Создание запасов и резервов материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в целях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Для первоочередного обеспечения населения в особый период, а также экстренного привлечения необходимых сил и средств в случае возникновения опасности | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ТТУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Имеется резерв финансовых и материальных запасов |
| | | | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Управление здравоохранения г. Таганрога | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 700,0 | 700,0 | Закуплены: аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 2шт., комплекты шин транспортных для детей и взрослых, комплект шин воротников, шины для фиксации, зажим кровоостанавливающий, ножницы, тонометр, языкодержатель, пульсоксиметры, манометр, стеллажи. Медикаменты на сумму 569,1 тыс.руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 100,0 | 0,0 | Заключен договор страхования по локализации и ликвидации последствий ЧС с суммой страхования 1 млн.руб. Обеспечено финансирование АСДНР в случае ЧС. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 500,0 | 0,0 | Заложены в смету расходов, но не израсходованы |
| | | | ФГУП «Росмор- порт» Таганрог- ский филиал | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1865,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Красный гидро- пресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 47,0 | 12,0 | Увеличен запас материально-технических средств для ликвидации ЧС. Повышена эффективность выполнения АСДНР при ЧС. |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 100,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ООО «Лемакс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 50,0 | 50,0 | Зарезервированы финансовые средства согласно Приказу директора от 17.01.2008 №7 |
| | | | ОАО «Таганрогмеж- райгаз» | 2010 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2010 год |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 4283,0 | 4283,0 | Созданы резервы для проведения неотложных работ в условиях ЧС. |
| | | | ЗАО «Фамадар Картона Лими- тед» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 4,3 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский кожевенный за- вод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 40,0 | 40,0 | Созданы резервы для необходимой работы в условиях ЧС. |
| | | | ОАО «ТАВИА» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 172,2 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Таганрогский технологический институт ЮФУ | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 147,0 | 147,0 | Создан запланированный на первом этапе резерв материальных средств в размере 100,0 тыс.руб. Закуплено 30 санитарных сумок и 6 носилок. |
| 18 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, медикаментами, приборами радиационной, химической и биологической разведки | В целях обеспечения безопасности персонала при ЧС и в особый период | МУП «ТГУ» | 2008-2010 гг. | Без дополни- тельного финансирова- ния | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополни- тельного финансирова- ния | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Есть в наличии |
| | | | МУП «Благоустройство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Зеленый мир» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖЭУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖКХ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Николаевский рынок» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП Рынок «Русское поле» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 10,0 | 2,3 | Закуплены фильтрующие коробки к противогазам, защищающие от хлора. Улучшена защита от РВ, ФХОВ и ОВ. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 198,7 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Красный гидропресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 2,0 | 2,0 | Приобретено 2 фильтрующих противогАЗа. |
| | | | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ФГУП «Росморпорт» Таганрогский филиал | 2010 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2010 год |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 33,5 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009год |
| | | | ГОУВПО «ТГПИ» | 2008-2010 гг. | Средства учреждения | 5,21 | 4,2 | Финансовые средства выделяются для хранения запасов СИЗ. Персонал обеспечен СИЗ полностью. Улучшена защита от РВ, ФХОВ и ОВ. |
| | | | ЗАО «Кирпичный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 1,56 | 1,0 | Приобретена аптечка и необходимые средства первой медицинской помощи |
| | | | ОАО «23-й металлообрабатывающий завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 150,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский кожевенный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 150,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ФГУП «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогмежрайгаз» | 2010 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2010 год |
| | | | ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрог-Молоко» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 17,5 | Недостаточно средств. Улучшена защита от РВ, ФХОВ и ОВ. |
| | | | ОАО «ТАВИА» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 198,7 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «Ростовэнерго» ЮЗЭС | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 280,0 | 115,0 | Закуплены противогазы |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 500,0 | 500,0 | Закуплены индивидуальные средства защиты ГП-7 – 120 шт., дыхательные аппараты изолирующего типа – 2 шт. Повышена оснащенность и обеспеченность НАСФ современными СИЗ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Обновление учебной материальной базы | Для повышения знаний, выработки умений и навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | МУП «Зеленый город» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Имеются информационные плакаты |
| | | | МУП «ТТУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Учебная база соответствует рекомендации Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС РО |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Таганрог-энерго» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Спецавто-хозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Обновление базы ведется с учетом возможных финансовых средств |
| | | | МУП «Благоустройство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Зеленый мир» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖЭУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ЖКХ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Николаевский рынок» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| МУП Рынок «Русское поле» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ОАО «Красный гидро- пресс» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 4,0 | 4,0 | Приобретено 3 станда по вопросам ГО и ЧС. По- вышена эффективность обучения работников в об- ласти ГО и ЧС |
| 20. | Проведение ремонта помещений склада имущества ГО | Для организации пра- вильного и безопасного хранения имущества ГО | ОАО «325 авиацион- ный ремонтный завод» | 2008-2009 гг. | Средства предприятия | 15,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009 год |
| 21. | Обеспечение и под- держка в исправном состоянии резервных источников питания | Для обеспечения беспере- бойного энергоснаб- жения | МУП «ТТУ» | 2008-2010 гг. | Без дополни- тельного финансирова- ния | - | - | Не располагает автономными источниками пита- ния |
| | | | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Без дополни- тельного финансирова- ния | - | - | Источники питания отсутствуют |
| | | | ОАО «325 авиацион- ный ремонтный завод» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 4,0 | 0,0 | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 2009-2010 гг. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009- 2010 гг. |
| | | | ОАО «Таганрогский завод «Прибой» | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| | | | ООО «Лемакс» | 2008 г. | Средства предприятия | 70,0 | 150,0 | Приобретен дизельный генератор |
| | | | ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» | 2009 г. | Средства предприятия | - | 50,0 | Обеспечены мероприятия по повышению устой- чивости функционирования (ПУФ) объекта ЧС мирного и военного времени. |
| | | | ФГУП «Таганрог- ский научно- исследователь- ский институт связи» | 2009 г. | Средства предприятия | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2009 год |
| | | | Управление здравоохранения г.Таганрога | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | 980,0 | 0,0 | Так как поставка резервных источников питания будет производиться в 2009 году, данный пункт программы не включен в бюджетную роспись на 2008 год. |
| 22. | Обеспечить наличие резервной скважины водоснабжения | Для обеспечения беспере- бойно подачи водо- снабжения | ООО «Лемакс» | 2008 г. | Средства предприятия | 300,0 | 94,0 | Пробурили скважину на глубину 37 метров (вода не обнаружена). Ведутся изыскательные работы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Модернизация системы автоматизированного радиационного контроля на железнодорожном въезде в завод со стороны ул.Держинского с заменой системы «Янтарь-2СН» на более эффективную «Янтарь-1Ж» | Для более эффективного радиационного контроля | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008 г. | Средства предприятия | 2500,0 | 2400,0 | Произведена замена компьютерного обеспечения системы «Янтарь-2СН» на систему «Янтарь-1Ж». Усилен контроль за возможным проникновением радиоактивного металла. |
| 24. | Совершенствование нормативно-технической и методической базы | В целях совершенствования знаний, выработки умений и навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 30,0 | 30,0 | Разработаны: "Планы ликвидации аварийных ситуаций" для ДСЦ, ЖДЦ и теплосилового цеха; документы на железнодорожный транспорт. |
| 25. | Обучение специалистов и обеспечение деятельности формирований по обслуживанию ЗСГО | Для приобретения навыков в обслуживании ЗСГО | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 4,0 | 16,0 | Произведено обучение персонала на курсах Ростовского УМЦ, курсах ГО города. |
| 26. | Укрепление и техническое оборудование объектов повышенной опасности | Для предотвращения наступления ЧС | МУП «Управление «Водоканал» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано без вложения средств |
| | | | ОАО «ТАГМЕТ» | 2008-2010 гг. | Средства предприятия | 2370,0 | 2370,0 | Закуплено дополнительное оборудование системы «Янтарь-1Ж» |
| 27. | Обучение командно-начальствующего состава в УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: - начальник ГО объекта - начальник штаба ГО | Для выработки грамотных действий при угрозе или возникновении ЧС | МУП «Спецавтохозяйство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Реализовано |
| | | | МУП «Таганрогэнерго» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «ТСДРСУ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | МУП «Благоустройство» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | МУП «ЖКХ» | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Управление здравоохранения г. Таганрога | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Ведутся подготовительные работы. Выполнение мероприятия перенесено на 2009-2010 гг. |
| | | | Управление образования г. Таганрога | 2008-2010 гг. | Без дополнительного финансирования | - | - | Прошли обучение 15 человек в Ростовском УМЦ |
| | | | ЗАО «Кирпичный завод» | 2008 г., 2010 г. | Средства предприятия | 1,0 | 1,0 | Прошла обучение в Ростовском УМЦ начальник ГО объекта Русанова А.Д. |
| Итого по разделу "Объектовые мероприятия" | | | | | | 46239,26 | 15676,6 | |
| Всего по программе | | | | | | 59162,76 | 24725,0 | |

Управляющий делами Городской Думы
города Таганрога

Т. Ерохина