



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

30.04.2009

№ 19

Об исполнении Комплексного плана мероприятий по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений города Таганрога на 2006-2008 годы, утвержденного Решением Городской Думы от 27.10.2005 №130

Заслушав информацию Администрации города об исполнении Комплексного плана мероприятий по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений города Таганрога на 2006-2008 годы, утвержденного Решением Городской Думы от 27.10.2005 № 130, руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию Администрации города об исполнении Комплексного плана мероприятий по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений города Таганрога на 2006-2008 годы, утвержденного Решением Городской Думы от 27.10.2005 №130 (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в газете «Таганрогская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Липовенко Е.В.

**Председатель Городской Думы
города Таганрога**

Ю. Стефанов

**Приложение
к Решению Городской Думы
от 30.04.2009 №19**

**Информация о выполнении в 2006-2008 годах Комплексного плана мероприятий по расширению сети
и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений города Таганрога на 2006-2008 годы**

Проведение капитальных ремонтов, строительство новых дошкольных учреждений в 2006 году

в тыс. руб.

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Мероприятия | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Иные источники финансирования (р./пл., спонсор. взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|--------------------|------------|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---|----------|-----------------|----------------|--|
| | | групп | мест | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | 26 216,0 | 7 297,5 | 8 528,6 | 872,6 | 700,0 | - | 35 444,6 | 8 170,1 | |
| Д/сад №11 | Б. Бульварная, 5/2 | 8 | 150 | Подготовка ПСД. Проведение капремонта (1-я очередь) | 17200,0 | - | - | 199,4 | - | - | 17200,0 | 199,4 | План финансирования расходов на разработку ПСД и капитальный ремонт был изменен решением коллегии Администрации Ростовской области. Подготовка ПСД по капремонту 199,4 т.р. |
| Д/сад №10 | Бабушкина, 5-а | 10 | 190 | Подготовка ПСД по капитальному ремонту на 2-ю очередь. Проведение капремонта (1-я очередь). | 9016,0 | - | - | - | - | - | 9016,0 | - | План финансирования расходов на разработку ПСД и капитальный ремонт был изменен решением коллегии Администрации Ростовской области. |
| Д/сад №3 | Ломакина, 2 | 3 | 55 | Подготовка ПСД. Проведение капремонта. | - | - | 600,0 | - | 100,0 | - | 700,0 | - | ** |
| Д/сад №1 | Северный поселок | 17 | 320 | Подготовка ПСД. | - | - | 2214,3 | - | - | - | 2214,3 | - | ** |
| Д/сад №2 | 5 микрорайон | 17 | 320 | Подготовка ПСД. | - | 1500,0 | 2214,3 | - | - | - | 2214,3 | 1500,0 | ** Подготовка ПСД на строительство - 1500 т.р. |
| Д/сад №99 | Чучева, 24 | 6 | 115 | Оснащение материально-технической базы и введение в эксплуатацию после капитального ремонта | - | - | 1500,0 | 395,6 | 500,0 | - | 2000,0 | 395,6 | ** Приобретение мебели - 246,2 т.р. Приобретение мягкого инвентаря - 111,5 т.р. Приобретение посуды, хозяйваров - 37,9 т.р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|------------------------|---|-----|---|---|--------|--------|-------|-------|----|--------|--------|---|
| Д/сад №17* | Инструментальная, 35/1 | 6 | 115 | Оснащение материально-технической базы и введение в эксплуатацию после капитального ремонта | - | 5016,0 | 2000,0 | 277,6 | 100,0 | - | 2100,0 | 5293,6 | ** Проведение капремонта кровли, внутренних помещений, сантехнических коммуникаций, электромонтажные работы, благоустройство, ремонт павильонов - 3777,1 т.р. (РФА) Приобретение посуды, хозтоваров - 277,6 т.р. (м/б) Приобретение мебели - 187,4 т.р. (ФМР) Приобретение мебели - 552,4 т.р. (РФА) Приобретение технологического оборудования - 35,7 т.р. (РФА) Приобретение посуды - 48,4 т.р. (РФА) Приобретение мягкого инвентаря - 99,9 т.р. (РФА) |
| Д/сад № 10 | П. Тольятти, 34/5 | 6 | 115 | Подготовка ПСД по капитальному ремонту. | - | 781,5 | - | - | - | - | - | 781,5 | Переименование д/с 12 в д/с № 10 согласно Решения Городской Думы от 29.03.2007 № 441 " О согласовании создания дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10" по адресу г. Таганрог ул. П. Тольятти 34/5" Подготовка ПСД была перенесена с 2007 года в связи с тем, что финансирование Министерством образования РО было утверждено на 2006 год, Подготовка ПСД по капитальному ремонту 781,5 т.р. |

* В 2005-2006 годах был проведен капитальный ремонт, приобретены мебель и оборудование для МДОУ № 17 за счет средств Резервного Фонда Администрации Ростовской области на общую сумму 7041,0 тыс. руб.

Проведение капитальных ремонтов, строительство новых дошкольных учреждений в 2007 году

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Мероприятия | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Иные источники фин. (р./пл., спонсор. взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|-------------------|------------|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|--|
| | | групп | мест | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | 67 000,0 | 24 060,1 | 7 500,0 | - | 2 300,0 | - | 76 800,0 | 24 060,1 | |
| Д/сад № 10 | П. Тольятти, 34/5 | 6 | 115 | Подготовка ПСД. Капитальный ремонт. | - | 12 486,7 | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | 12 486,7 | Переименование д/с 12 в д/с № 10 согласно решению Городской Думы от 29.03.2007 № 441 " О согласовании создания дошкольного образовательного учреждения "детский сад №10" по адресу г. Таганрог ул. П. Тольятти 34/5" Подготовка ПСД была выполнена в 2006 году в связи с тем, что финансирование Министерством образования РО было утверждено на 2006 год, в сумме - 781,5 т.р. Капитальный ремонт - 12 486,7 т.р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------|--------------------|----|-----|---|---------|---------|--------|---|---------|----|---------|---------|--|
| Д/сад № 10а | Бабушкина, 5-а | 10 | 190 | Продолжение работ по капремонту (2-я очередь), оснащение материальной базы, пуск в эксплуатацию | 7000,0 | - | 1500,0 | - | 300,0 | - | 8800,0 | - | В соответствии с Решением Городской Думы от 15.12.2005 № 159 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2006 год» здание реализовано с аукционных торгов |
| Д/сад № 1 | Северный поселок | 17 | 320 | Строительство детского сада - 1 очередь | 30000,0 | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | План финансирования расходов на капитальный ремонт был перенесен на 2010 год решением коллегии Администрации Ростовской области. |
| Д/сад № 2 | 5 микрорайон | 17 | 320 | Строительство детского сада - 1 очередь | 30000,0 | 100,0 | - | - | - | - | 30000,0 | 100,0 | Получено положительное заключение экспертизы в июне 2007 года - 100 т.р. Проведены торги 22.11.2007. Заключен мун. контракт № 36 от 11.12.2007 на строительство Д/с на 2008-2010 г.г. на сумму 106500,6 т.р. |
| Д/сад № 11 | Б. Бульварная, 5/2 | 8 | 150 | Оснащение материальной базы, пуск в эксплуатацию | - | 8 763,4 | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | 8 763,4 | Переходящий объект 2007-2008г.г. (сумма финансирования из ФСР в 2008 году - 6321,2 т.р.(из них 5910,2 т.р. - обл.бюдж., 411,0 т.р. - мест. бюджет)) Капремонт - 8 763,4 т.р. |
| Д/сад № 3 | Ломакина, 2 | 3 | 55 | | - | 590,0 | - | - | - | - | - | 590,0 | Подготовка ПСД по капремонту 590,0 т.р. |
| Д/сад №12а* | П. Тольятти, 20/5 | 5 | 100 | | - | 845,0 | - | - | - | - | - | 845,0 | Подготовка ПСД по капремонту 845,0 т.р. |
| Д/сад № 15* | Б. Бульварная, 7/2 | | | | - | 1 275,0 | - | - | - | - | - | 1 275,0 | Подготовка ПСД по капремонту 1 275,0 т.р. |

* В 2007 году Министерством образования Ростовской области были выделены ассигнования в сумме 2 710,0 тыс.руб. на разработку ПСД на проведение капитального ремонта МДОУ №№ 3, 12а, 15 за счет средств Фонда Муниципального Развития.

Проведение капитальных ремонтов, строительство новых дошкольных учреждений в 2008 году

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Мероприятия | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Иные источники фин. (р./пл., спонсор. взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|--|------------|------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|--|
| | | групп | мест | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | 60 000,0 | 23 097,7 | 6 000,0 | 19 577,3 | 0,0 | - | 66 000,0 | 42 675,0 | |
| Д/сад №31 | ул. И.Голубца, 1/ З.Космодемьянской, 11 | 7 | 130 | Составление ПСД. Проведение капитального ремонта - 1 очередь | - | - | 6000,0 | 997,5 | - | - | 6000,0 | 997,5 | Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт здания. ГУП ТО "Проектная контро-ра" м.к. № 60 23.05.2008. Срок выполнения - 28.02.2009. 17.06.2008 профинансирован аванс в сумме 997,5 т.р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------|-------------------|----|-----|---|---------|----------|---|---------|----|----|---------|----------|--|
| Д/сад №1 | Северный поселок | 17 | 320 | Строительство детского сада - 2 очередь. Оснащение материально-технической базы, ввод в эксплуатацию. | 30000,0 | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | План финансирования расходов на капитальный ремонт был перенесен на 2010 год решением коллегии Администрации Ростовской области. Разрабатывается ПСД ОАО "РостовГражданПроект" (торги - 09.12.2008) м.к. № 35 от 29.12.0208 Срок выполнения - 150 дней с даты контракта |
| Д/сад №2 | 5 микрорайон | 17 | 320 | Строительство детского сада - 2 очередь. Оснащение материально-технической базы, ввод в эксплуатацию. | 30000,0 | 17 187,5 | - | 5 421,1 | - | - | 30000,0 | 22608,6 | Проведены торги 22.11.2007 Заключен мун. Контракт с ООО "Строник" № 36 от 11.12.2007 на строительство Д/с на 2008-2010гг на сумму 106 500,6 т.р. |
| Д/сад №3* | Ломакина, 2 | 3 | 55 | | - | 5 910,2 | - | 4 688,5 | - | - | - | 10 598,7 | Капитальный ремонт здания |
| Д/сад №12а* | П. Тольятти, 20/5 | 5 | 100 | | - | - | - | 8 470,2 | - | - | - | 8470,2 | Капитальный ремонт здания Переименование д/с 12а в д/с № 45 согласно решения Городской Думы от 29.10.2008 № 715 " О согласовании создания дошкольного образовательного учреждения "Детский сад " 45" по адресу г. Таганрог ул. П. Тольятти 20/5" |

* В 2008 году Министерством образования Ростовской области были выделены ассигнования в сумме 5 910,2 тыс.руб из средств ФСР на проведение капитального ремонта МДОУ № 3. Из средств местного бюджета финансирование на проведение капитального ремонта МДОУ №№ 3, 12а составило 13 158,7 тыс.руб.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений образования (исполнение на 01.01.2009)

2006 год

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Наименование работ | Областной бюджет | Местный бюджет | | Иные источники фин (р./пл., спонсор. взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|---------------------------|------------|------|---|------------------|-----------------|----------------|--|-------------|-----------------|----------------|--|
| | | групп | мест | | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | - | 36 609,0 | 2 420,1 | 2 391,0 | 97,5 | 39 000,0 | 2 517,6 | |
| Д/сад № 7 | Александровская, 111 | 3 | 45 | Ремонт фасада здания и кровли | - | 950,00 | - | 50,0 | - | 1000,00 | - | ** |
| Д/сад № 9 | Дзержинского 111/4 | 4 | 48 | Ремонт внутренних помещений, полов, замена окон и дверей | - | 1455,0 | - | 45,0 | - | 1500,00 | - | ** |
| Д/сад № 12 | Фрунзе, 56 | 4 | 75 | Ремонт пищеблока, фасада здания и кровли, ремонт сантехнических коммуникаций, водонагревателей | - | 950,0 | - | 50,0 | - | 1000,00 | - | ** |
| Д/сад №38/13 | Чехова, 286 (одно здание) | 9 | 185 | Ремонт кровли Ремонт внутренних помещений Замена оконных и дверных блоков Ремонт ступеней Ремонт мягкой кровли в пищеблоке Установить теньевые навесы, Ремонт канализации в полуподвале Восстановление асфальтового покрытия. Побелка фасада. | - | 1860,0 | 191,8 | 140,0 | 44,9 | 2000,00 | 236,7 | ** М/б: 142,4 - ремонт внутренних помещений М/б: 49,4 - ремонт мягкой кровли в пищеблоке Р/пл: 44,9 - ремонт внутренних помещений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------------------------|----|-----|--|---|--------|-------|-------|------|---------|-------|---|
| Д/сад № 24 | П. Тольятти, 3а | 11 | 210 | Ремонт мягкой кровли Канализации внутри здания, водопровода в подвале. | - | 900,0 | 190,6 | 100,0 | - | 1000,00 | 190,6 | ** 190,6 т.р. - ремонт мягкой кровли |
| Д/сад № 25 | Инструментальная, 42а | 7 | 130 | Ремонт внутренних помещений здания и трех групповых помещений, ремонт фасада здания, сантехнические работы. | - | 2850,0 | 44,1 | 150,0 | - | 3000,00 | 44,1 | ** 44,1 т.р. - ремонт водопровода |
| Д/сад № 29 | Редутный,3 | 4 | 75 | Ремонт кровли. Замена оконных и дверных блоков Замена труб водопровода на ПВХ Окончание работ по пристройке. | - | 1900,0 | - | 100,0 | - | 2000,00 | - | ** |
| Д/сад № 32 | Ленина,214 | 8 | 150 | Ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт прачечной, ремонт фасада здания, восстановление асфальтового покрытия, восстановление цоколя | - | 1380,0 | 74,9 | 120,0 | - | 1500,00 | 74,9 | ** 74,9 т.р. - ремонт шиферной кровли |
| Д/сад № 37 | Чехова,301/1 | 5 | 56 | Ремонт кровли(450 кв.м.) Ремонт наружной канализации (240п.м.) Эл. монтажные работы | - | 970,0 | 187,5 | 30,0 | - | 1000,00 | 187,5 | ** 14,0 т.р. - ремонт освещения 173,5 т.р. - ремонт шиферной кровли |
| Д/сад № 43 | Смирновский,101а | 6 | 66 | Ремонт шиферной кровли (480 кв. м.) Замена оконных блоков Устройство малых форм | - | 970,0 | 177,5 | 30,0 | - | 1000,00 | 177,5 | ** 177,5 т.р. - ремонт шиферной кровли |
| Д/сад № 46 | П. Тольятти, 36/4 | 8 | 150 | Ремонт мягкой кровли (100кв.м.). Ремонт отопления. Ремонт отопления. | - | 1000,0 | 34,3 | - | - | 1000,00 | 34,3 | ** 34,3 т.р. - ремонт отопления |
| Д/сад № 48 | Свободы 18/1 | 6 | 115 | Ремонт внутренних помещений прачечной и жесткой кровли Ремонт отопления прачечной Ремонт лестничных маршей и замена плитки Установление отмостки. Ремонт входных ступеней. Ремонт цоколя. Ремонт фасада Замена оконных блоков (12 шт.), дверных блоков (3 шт.) | - | 1230,0 | 184,5 | 270,0 | - | 1500,00 | 184,5 | ** 184,5 т.р. - ремонт лестничных маршей |
| Д/сад № 51 | Котлостроительная, 21/2 | 10 | 180 | Ремонт водопровода, сантехники в 3-ух группах Ремонт отопительной системы в 2-ух группах Укрепление подвала, ремонт ограждения. | - | 900,0 | 40,5 | 100,0 | - | 1000,00 | 40,5 | ** 40,5 т.р. - ремонт водопровода |
| Д/сад № 52 | С. Лазо, 1/1 | 8 | 150 | Ремонт 1-го группового помещения и ввод в эксплуатацию. | - | 400,0 | 226,6 | - | - | 400,00 | 226,6 | ** 226,6 т.р. - ремонт группового помещения детского сада |
| Д/сад № 55 | 7-й Новый, 75 | 7 | 130 | Ремонт 1-го группового помещения и ввод в эксплуатацию, сантехнические работы. | - | 400,0 | 195,5 | - | - | 400,00 | 195,5 | ** 195,5 т.р. - ремонт группового помещения детского сада |
| Д/сад № 59 | С. Лазо, 9/1 | 6 | 115 | Ремонт фасада здания, замена 5 входных дверей и линолеума в 1-ой группе. | - | 920,0 | - | 80,0 | - | 1000,00 | - | ** |
| Д/сад № 64 | Смирновский, 30а | 6 | 66 | Ремонт сантехнических коммуникаций Замена оконных блоков | - | 950,0 | 53,8 | 50,0 | 52,6 | 1000,00 | 106,4 | ** 92,2 т.р. - ремонт сантехнических коммуникаций (м/б- 53,8 т.р., р/пл- 38,4 т.р.). 14,2 т.р. - замена оконных блоков(в/б) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|----|-----|--|---|--------|-------|-------|----|---------|-------|---|
| Д/сад № 65 | Циолковского, 4 | 6 | 115 | Ремонт 6-ти павильонов, восстановлении асфальтового покрытия и отмостки (200 м²), установка козырьков над 5-ью входами, восстановление перил, благоустройство внутреннего двора. Ремонт наружного водопровода | - | 920,0 | 195,0 | 80,0 | - | 1000,00 | 195,0 | ** 145,1 т.р. - ремонт асфальтобетонного покрытия 49,9 т.р. - ремонт наружного водопровода - |
| Д/сад № 66 | Дзержинского 142 | 11 | 205 | Замена мягкой кровли. Ремонт внутренних помещений здания, ремонт ХВС , канализации, устройство 3-х прогулочных павильонов | - | 1350,0 | 88,7 | 150,0 | - | 1500,00 | 88,7 | ** 88,7 т.р. - ремонт мягкой кровли |
| Д/сад № 67 | Б. Проспект, 44/1 | 6 | 95 | Ремонт внутренней канализации, наружных водопроводных сетей, Замена окон и дверей, вытяжная вентиляция на пищеблоке, частичная замена системы отопления, восстановление асфальтового покрытия, ремонт лестничных пролетов. | - | 970,0 | 94,8 | 30,0 | - | 1000,00 | 94,8 | ** 48,8 т.р. - ремонт внутренней канализации, наружных водопроводных сетей 46,0 т.р. - ремонт лестничной клетки - |
| Д/сад № 73 | Дзержинского 144/4 | 3 | 60 | Ремонт кровли (515 м²) на здании и на прогулочных павильонах. Частичное восстановление асфальтового покрытия (50кв.м.). Ремонт канализации | - | 1000,0 | 150,8 | - | - | 1000,00 | 150,8 | ** 99,9 т.р. - ремонт кровли 50,8 т.р. - ремонт канализации |
| Д/сад № 80 | Б. Хмельницкого, 8/2 | 6 | 115 | Ремонт внутренних помещений (пищеблок) | - | 184,0 | - | 16,0 | - | 200,00 | - | ** |
| Д/сад № 83 | Воскова, 110 | 6 | 115 | Замена оконных блоков, замена оборудования, восстановление полов, замена кафеля, ремонт вытяжной вентиляции. Ремонт пищеблока - внутренние работы | - | 1380,0 | 119,1 | 120,0 | - | 1500,00 | 119,1 | ** 119,1 т.р. - ремонт пищеблока |
| Д/сад № 84 | Дзержинского 193/1 | 6 | 115 | Ремонт водопровода, канализации (замена на пластиковые трубы), замена оконных блоков, установка санфаянсовых приборов, ремонт фасада, установка новых желобов, козырьков над входом, восстановление асфальтового покрытия двора. | - | 1380,0 | 59,0 | 120,0 | - | 1500,00 | 59,0 | ** 59,0 т.р. - ремонт водопровода и канализации |
| Д/сад № 86 | Кольцовская, 112 | 12 | 210 | Замена внутренних и наружных сантехнических коммуникаций, замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений, ремонт фасада | - | 7600,0 | - | 400,0 | - | 8000,00 | - | ** |
| Д/сад № 95 | Чехова, 339/3 | 11 | 195 | Ремонт отопительной системы, капитальный ремонт пищеблока, замена бойлера, ремонт ХВС, ГВС. | - | 930,0 | 111,2 | 70,0 | - | 1000,00 | 111,2 | ** 15,3 т.р.- текущий ремонт водопровода и канализации 95,9 т.р. - замена водонагревателя |
| Д/сад № 99 | Чучева, 24 | 10 | 190 | Ремонт асфальтового покрытия (200 м²), ограждения, устройство малых форм и павильонов, ремонт фасада здания. | - | 910,0 | - | 90,0 | - | 1000,00 | - | ** |

2007 год

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Наименование работ | Областной бюджет | Местный бюджет | | Иные источники фин (р/пл, спонсор, взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|---------------------|------------|------|--|------------------|-----------------|----------------|--|-------------|-----------------|----------------|--|
| | | групп | мест | | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | - | 28 660,0 | 1 827,6 | 1 940,0 | 63,7 | 30 600,0 | 1 891,3 | |
| Д/сад № 20 | Тургеневский, 35 | 3 | 36 | Ремонт фасада здания, ХВС, наружной канализации и водопровода для отдельно стоящих душевых. Ремонт туалетной комнаты. | - | 1455,00 | - | 45,0 | - | 1500,0 | - | ** |
| Д/сад № 24 | П. Тольятти, 3а | 11 | 210 | Ремонт оконных блоков и прогулочных павильонов | - | 450,0 | - | 50,0 | 44,6 | 500,0 | 44,6 | ** 44,6 т.р. - монтаж павильонов |
| Д/сад № 36 | Б. Хмельницкого, 12 | 4 | 75 | Восстановление асфальтового покрытия, ремонт кровли, косметический ремонт фасада здания, замена двух входных дверей, ремонт покрытия пола в пищеблоке, замена холодильного шкафа. Замена элплиты, капитальный ремонт воздушной теплотрассы и водоснабжения | - | 1455,0 | - | 45,0 | - | 1500,0 | - | ** |
| Д/сад № 37 | Чехова, 301/1 | 5 | 56 | Асфальтовое покрытие (300кв.м.) Восстановление ограждения Восстановление павильонов | - | 970,0 | 316,9 | 30,0 | - | 1000,0 | 316,9 | ** 316,9 т.р. - ремонт ограждения |
| Д/сад № 39 | Театральная, 20 | 6 | 115 | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, благоустройство территории | - | 744,0 | - | 56,0 | - | 800,0 | - | ** |
| Д/сад № 41 | Л. Чайкиной, 59 | 9 | 170 | Ремонт и укрепление цоколя здания, асфальтового покрытия, отмостки Сантехнические работы Монтаж освещения Ремонт мягкой кровли | - | 1900,0 | 210,7 | 100,0 | - | 2000,0 | 210,7 | ** 210,7 т.р. - ремонт систем отопления и водоснабжения |
| Д/сад № 43 | Смирновский, 101а | 6 | 66 | Ремонт асфальтового покрытия, ремонт фасада здания, строительство 6 павильонов | - | 970,0 | - | 30,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 44 | П. Тольятти, 30/5 | 4 | 75 | Восстановление асфальтового покрытия, ремонт фасада здания, отмостки, внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, ремонт прачечной Замена входных дверей, оборудование детских площадок, восстан. ограждения Монтаж наружного освещения, удаление ветхих деревьев | - | 1455,0 | 146,6 | 45,0 | 19,1 | 1500,0 | 165,8 | ** 146,6 т.р. ремонт помещений - местный бюджет 19,2 т.р. - ремонт коридоров - внебюджет |
| Д/сад № 46 | П. Тольятти, 36/4 | 8 | 150 | Ремонт асфальтового покрытия. Восстановление ограждения Ремонт мягкой кровли | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 47 | П. Тольятти, 24/5 | 4 | 75 | Замена оконных блоков на пластиковые, замена дверей Замена эл. плиты Восстановление ограждения Переоборудование веранд в стационарные спальни Замена полов на первом этаже Строительство тамбура | - | 950,0 | - | 50,0 | - | 1000,0 | - | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|----|-----|---|---|--------|-------|-------|----|--------|-------|---|
| Д/сад № 52 | С. Лазо, 1/1 | 8 | 150 | Восстановление ограждения, прогулочных павильонов, ремонт ворот Приобретение и установка эл.водонагревателя Восстановление асфальтового покрытия, отмостки, ремонт фундамента | - | 1400,0 | - | 100,0 | - | 1500,0 | - | ** |
| Д/сад № 59 | С. Лазо, 9/1 | 6 | 115 | Ремонт ограждения, ворот, кровли, группового помещения, медкабинета Ремонт канализации | - | 920,0 | 80,0 | 80,0 | - | 1000,0 | 80,0 | ** 80,0 - ремонт водоснабжения и канализации |
| Д/сад № 62 | Чехова, 299/1 | 6 | 115 | Восстановление асфальтового покрытия, ремонт павильонов, мягкой кровли Косметический ремонт внутреннего помещения пищеблока Ремонт внутренней отопительной системы, канализации, водопровода Установка санфоянсовых приборов | - | 1380,0 | 405,9 | 120,0 | - | 1500,0 | 405,9 | ** 203,2 - ремонт пищеблока 202,7 - ремонт отопления, водоснабжения и канализации |
| Д/сад № 63 | Жуковского, 3 | 12 | 200 | Ремонт отмостки, внутренних помещений, теневых навесов Замена водонагревателя, ремонт помещения подкачки в повальном помещении Ремонт подкачивающей станции с заменой емкости 2 шт. | - | 1380,0 | - | 120,0 | - | 1500,0 | - | ** |
| Д/сад № 66 | Дзержинского 142 | 11 | 205 | Ремонт 2-х переходов. Ограждение территории Замена 3-х дверных блоков | - | 920,0 | - | 80,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад №76 | П.Тольятти, 10 | 6 | 115 | Ремонт сантехнических коммуникаций внутренних помещений - замена труб и стояков | - | 920,0 | 161,6 | 80,0 | - | 1000,0 | 161,6 | ** 161,6 - ремонт водопровода и канализации |
| Д/сад № 77 | Дзержинского 144/4 | 6 | 115 | Ремонт кирпичного ограждения Замена внутренних сантехнических коммуникаций Замена входных дверей, оконных блоков | - | 1900,0 | 155,7 | 100,0 | - | 2000,0 | 155,7 | ** 155,7 - ремонт водопровода и канализации |
| Д/сад № 78 | Р. Люксембург, 240/1 | 6 | 115 | Частичная замена регистров, канализации, водопровода, установка сантехприборов Ремонт жесткой кровли на подсобных помещениях, установка павильонов Ремонт внутренних помещений групп, лестничных маршей, ограждения Шпукатурка цоколя, восстановление асфальтового покрытия и отмостки | - | 1380,0 | 40,6 | 120,0 | - | 1500,0 | 40,6 | ** 40,6 - ремонт водопровода и канализации |
| Д/сад № 80 | Б. Хмельницкого, 8/2 | 6 | 115 | Ремонт оконных блоков, ремонт внутренних помещений | - | 736,0 | 85,8 | 64,0 | - | 800,0 | 85,8 | 85,8 - ремонт коридора и лестничных клеток |
| Д/сад № 86 | Кольцовская, 112 | 12 | 210 | Установка системы оповещения о пожаре, восстановление и ремонт прогулочных павильонов, ограждения, асфальтового покрытия | - | 900,0 | - | 100,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 95 | Чехова, 339/3 | 11 | 195 | Ремонт фасада. Замена оконных блоков. | - | 930,0 | - | 70,0 | - | 1000,0 | - | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|------------------|----|-----|---|---|--------|-------|-------|----|--------|-------|---|
| Д/сад № 97 | Н.Линия, 23б | 6 | 115 | Ремонт мягкой кровли, восстановление асфальтового покрытия и отмосток. Ремонт прачечной, фасада, замена дверных блоков, оконных Ремонт 3-х групповых комнат, овощехранилища, пищеблока, ограждения Ремонт сантехники, канализации, водопровода в подвале | - | 1395,0 | 119,5 | 105,0 | - | 1500,0 | 119,5 | ** 60,0 - ремонт канализации в группах 59,5 - Ремонт водопровода в подвале |
| Д/сад № 100 | С. Шило, 190 | 11 | 178 | Ремонт электрической сети Ремонт фасада Ремонт сантехники, канализации, водопровода | - | 900,0 | 104,3 | 100,0 | - | 1000,0 | 104,3 | ** 104,3 - ремонт водопровода и канализации |
| Д/сад № 101 | Чехова, 357/3 | 12 | 218 | Ремонт фасада, цоколя здания Ремонт парапета, замена оконных блоков | - | 900,0 | - | 100,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 102 | Ломоносова, 55/1 | 11 | 200 | Замена бойлеров, ремонт питьевых фонтанчиков, освещения Ремонт фасада, бассейна, кухни Восстановление асфальтового покрытия. Обустройство 2-х логопунктов (внутренние работы) | - | 1350,0 | - | 150,0 | - | 1500,0 | - | ** |

Дополнительно из средств городского бюджета на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МДОУ д/с №№ 9,17, 25, 13/38, 39, 41, 43, 47, 51, 52, 55, 64, 67, 76, 77, 80, 84, 92, 93, 94, 100, 101, 102 было выделено 2341,5 тыс. руб.

2008 год

| Наименование учреждения | Адрес | Количество | | Наименование работ | Областной бюджет | Местный бюджет | | Иные источники фин (р/пл, спонсор. взносы) | | Всего | | Примечание |
|-------------------------|-------------------|------------|------|---|------------------|-----------------|----------------|--|------|-----------------|----------------|--|
| | | групп | мест | | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по МДОУ: | | | | | - | 19 230,0 | 1 824,3 | 1 270,0 | - | 20 500,0 | 1 824,3 | |
| Д/сад № 39 | Театральная, 20 | 6 | 115 | Благоустройство территории | - | 465,0 | - | 35,0 | - | 500,0 | - | ** |
| Д/сад № 55 | 7-й Новый | 7 | 130 | Благоустройство территории | - | 425,0 | - | 75,0 | - | 500,0 | - | ** |
| Д/сад № 59 | С. Лазо, 1/1 | 6 | 115 | Благоустройство территории | - | 460,0 | - | 40,0 | - | 500,0 | - | ** |
| Д/сад № 62 | Чехова, 299/1 | 6 | 66 | Косметический ремонт 2-х групп | - | 950,0 | - | 50,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 67 | Б. Проспект, 44/1 | 6 | 95 | Всего: Ремонт кровли на хозблоке, ремонт прогулочных павильонов, замена ворот Замена кафельной плитки на стенах и полах в пищеблоке, Ремонт внутренних помещений | - | 970,0 | 187,6 | 30,0 | | 1000,0 | 187,6 | ** 187,6 т.р. - ремонт внутренних помещений |
| Д/сад № 68 | Петровская, 36а | 5 | 90 | Ремонт фундамента, замена окон, ремонт фасада, восстановление ограждения | - | 1455,0 | - | 45,0 | - | 1500,0 | - | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|----------------------|----|-----|--|---|--------|-------|-------|----|--------|-------|---|
| Д/сад № 71 | Шаумяна, 14 | 6 | 115 | Всего: Ремонт сантехнических коммуникаций Ремонт внутренних помещений, забора, прогулочного павильона Восстановление асфальтового покрытия. Замена входных дверей, оконных блоков | - | 1455,0 | 249,6 | 45,0 | | 1500,0 | 249,6 | ** 84,4 т.р.- ремонт системы водоснабжения и канализации. 94,5 т.р. - ремонт санузлов. 70,7 т.р. - ремонт кровли 3-х павильонов |
| Д/сад № 80 | Б. Хмельницкого, 8/2 | 6 | 115 | Всего: Восстановление электропроводки, замена оборудования Восстановление полов, замена кафеля | - | 920,0 | - | 80,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 83 | Воскова, 110 | 6 | 115 | Восстановление асфальтового покрытия внутреннего двора | - | 475,0 | | 25,0 | | 500,0 | | ** |
| Д/сад № 92 | Поселковая, 58 | 10 | 165 | Всего: Ремонт внутренних сантехнических коммуникаций, канализации Восстановление уличного освещения, электромонтажные работы Восстановление асфальтового покрытия (800 м ²).Ремонт ограждения Ремонт внутренних помещений, лестничных маршей, прогулочного павильона Восстановление кафельного покрытия в пищеблоке | - | 920,0 | 900,2 | 80,0 | - | 1000,0 | 900,2 | ** 283,1 т.р. - ремонт отопления, водопровода, канализации. 27,8 т.р. - электромонтажные работы. 228,7 т.р. - восстановление асфальтового покрытия. 200,8 т.р. - изготовление и монтаж конструкций павильонов . 98,8 т.р. - ремонт пищеблока 61,0 т.р. - восстановление кафельного покрытия в пищеблоке |
| Д/сад № 93 | Дзержинского, 171/1 | 7 | 140 | Всего: Ремонт внутренних помещений Восстановление разрушенного ограждения Восстановление покрытия игровых площадок Установление теневых навесов на игровых площадок | - | 1860,0 | 195,2 | 140,0 | - | 2000,0 | 195,2 | ** 95,3 т.р. - ремонт помещений санузла. 99,9 т.р. - установка теневых навесов |
| Д/сад № 94 | Редутный, 4 | 6 | 115 | Всего: Ремонт сантехнических коммуникаций Ремонт подсобного помещения, реконструкция бассейна Ремонт отмостки, карниза на фасаде здания Установка прогулочный павильонов | - | 1425,0 | 99,3 | 75,0 | - | 1500,0 | 99,3 | ** 99,3 т.р. - ремонт прачечной |
| Д/сад № 99 | Чучева, 24 | 10 | 190 | Всего: Замена оконных блоков Постройка хозблока, благоустройство территории Установка малых форм | - | 950,0 | - | 50,0 | - | 1000,0 | - | ** |
| Д/сад № 100 | С. Шилов, 190 | 11 | 178 | Всего: Восстановление асфальтового покрытия Установка малых форм | - | 1350,0 | - | 150,0 | - | 1500,0 | - | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|--------------------------|----|-----|---|---|--------|-------|-------|----|--------|-------|---|
| Д/сад № 101 | Чехова, 357/3 (359/3) | 12 | 218 | Всего: Восстановление асфальтового покрытия Восстановление бассейна Замена оконных блоков Ремонт группового помещения Ремонт системы водоснабжения | - | 3350,0 | - | 150,0 | - | 3500,0 | - | ** |
| Д/сад № 102 | Ломоносова, 55/1 | 11 | 200 | Всего: Капитальный ремонт внутренних помещений Капитальный ремонт канализации, тепло- снабжения | - | 1800,0 | 192,4 | 200,0 | - | 2000,0 | 192,4 | ** 192,4 т.р. - ремонт канализации и водопровода |

** Сумма, которая запланирована на 2006 в размере 45 137,6 тыс. руб., на 2007 в размере 36 160,0 тыс. руб. и на 2008 в размере 25 230,0 тыс. руб., предусмотрена Управлением образования совместно с Финансовым управлением в октябре 2005 года, в связи с планируемым повышением родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. С 2001 года родительская плата в г. Таганроге не повышалась, и в настоящий момент она в среднем составляет 10% от содержания ребенка в ДОУ при возможных 20%, определенных действующим законодательством. Данный вопрос выносился на рассмотрение Коллегии Администрации Ростовской области, на уровне города рассматривался постоянной комиссией Городской Думы по социальной политике, труду и защите прав граждан. В случае повышения родительской платы все средства местного бюджета планировалось направить на реализацию комплексного плана, а средства родительской платы - на питание детей и заработную плату работников ДОУ. Учитывая демографическую ситуацию в г. Таганроге, инициативу Президента Российской Федерации по поддержке семей, имеющих детей, родительская плата не была увеличена, что не позволило в полном объеме реализовать имеющийся комплексный план. Все выделенные средства Управлением образования были освоены в полном объеме и по целевому назначению.

Дополнительно за счет средств предусмотренных Городской целевой программой улучшения демографической ситуации в городе Таганроге на 2008-2010 годы, утвержденной Решением Городской Думы от 29.11.2007г. № 558 на поддержание и развитие сети ДОУ направлено 5 100,0 тыс. руб. для приобретения материалов, оборудования — 4 760,0 тыс. руб. и проведение ремонтных работ по МДОУ № 66 — 340,0 тыс. руб. Кроме того, с учетом необходимого выполнения мероприятий по устранению предписаний Ростпотребнадзора и Отдела государственного пожарного надзора для получения лицензий на образовательную деятельность, а также с учетом текущего состояния зданий из местного бюджета направлено 14 282,2 тыс. руб.

АПС — №№ 24, 25, 44, 66, 71, 78, 86, 93, 95, 97 — 1 731,7 тыс. руб.

Монтаж аварийноэвакуационного освещения — №№ 24, 25, 38/13, 44, 62, 63, 65, 66, 71, 86, 93, 94, 95, 97, 100, 102 — 814,5 тыс. руб.

Ремонт кровли — №№ 20, 52 — 328,2 тыс. руб.

Ремонт павильонов — №№ 10, 17, 25, 66, 92 — 662,4 тыс. руб.

Ремонт внутренних групповых и производственно-бытовых помещений — №№ 9, 20, 24, 29, 32, 41, 44, 51, 55, 64, 68, 71, 73, 78, 80, 86, 95, 97, 100, 101, 102 — 1 924,8 тыс. руб. (88,4 т.р. - внебюджет)

Ремонт пищеблоков — №№ 9, 13/38 — 292,7 тыс. руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия — №№ 29, 44 — 195,7 тыс. руб.

Устройство ограждения — №№ 12, 25, 66 — 173,5 тыс. руб.

Устройство эвакуационных выходов — №№ 12, 20, 24, 13/38, 43, 44, 52, 63, 66, 93, 97 — 1 160,3 тыс. руб.

Замена оконных и дверных блоков — №№ 9, 12, 17, 20, 37, 38, 41, 43, 44, 47, 51, 52, 63, 64, 67, 68, 71, 80, 83, 86, 92, 93, 95, 100 — 2 039,5 тыс. руб.

Ремонт сантехнических коммуникаций — №№ 9, 17, 24, 25, 29, 32, 36, 37, 38/13, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 93, 95, 97, 100 — 4 958,9 тыс. руб.

**Управляющий делами
Городской Думы
города Таганрога**

Т. Ерохина